

## HARMONOGRAM KONSULTACJI

Lp.	Opis czynności	Termin
1	Kampania informacyjno-promocyjna. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wysokości środków na realizację Budżetu Obywatelskiego w 2021 r., w tym minimalnej i maksymalnej wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego zadania oraz o terminie zgłaszania propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego na 2021 r.	7 czerwca 2021 r.
2	Składanie przez mieszkańców propozycji zadań do projektu budżetu na 2021 rok w ramach budżetu zadaniowego.	8-28 czerwca 2021 r.
3	Weryfikacja zgłoszonych propozycji	od 29 czerwca 2021 r. do *  14 dni od terminu zakończenia składania wniosków
4	Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej listy zadań.	*7 dni od zakończenia weryfikacji
5	Składanie odwołań od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.	*7 dni od podania do publicznej wiadomości listy zadań
6	Podanie do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego listy zadań.	*7 dni od złożenia odwołania
7	Przekazanie zadań pod głosowanie mieszkańcom	*Do miesiąca od podania do publicznej wiadomości zweryfikowanej i zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Rawskiego listy zadań.
8	Głosowanie nad propozycjami zadań	*21 dni od przekazania zadań pod głosowanie mieszkańcom
9	Weryfikacja oddanych głosów i liczenie głosów ważnych.	*10 dni na weryfikację oddanych głosów
10	Ogłoszenie wyników konsultacji.	*3 dni od zakończonej weryfikacji
11	Przekazanie zadań do realizacji do merytorycznych komórek organizacyjnych starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu.	*20 dni od ogłoszonych wyników
12	Realizacja projektów.	do 30 listopada

\* Kolejne terminy konsultacji wynikające z harmonogramu będą podawane do publicznej wiadomości w toku prac komisji do spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie Budżetu Obywatelskiego Powiatu Rawskiego.